

Nome da Empresa: **DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ESTUDOS
SÓCIO-ECONÔMICOS (DIEESE)**

PROJETO:

PROJETO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA BRA/IICA/03/005 – PARTICIPAÇÃO SOCIAL

NÚMERO DO CONTRATO: **205037**

TEMA: **SISTEMA DE INFORMAÇÕES**

OBJETIVO DA CONSULTORIA: **DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE
INFORMAÇÕES SOBRE O MEIO RURAL BRASILEIRO**

NÚMERO DE PRODUTOS ELABORADOS: **1/4**

PRODUTO 1 – PLANO DE TRABALHO

Agosto de 2005

APRESENTAÇÃO

O presente plano de trabalho faz parte do “Projeto de Cooperação Técnica BRA/IICA/03/005 – Participação Social”, realizado através do Contrato de Prestação de Serviços entre o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA) e o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (DIEESE) (Contrato de Prestação de Serviços n. 205037).

Este primeiro produto, intitulado de *Plano de Trabalho* apresenta as etapas e fases previstas para o desenvolvimento do Sistema de Informações sobre o Meio Rural Brasileiro.

PRODUTO 1 – PLANO DE TRABALHO

Apresenta-se, a seguir, o plano de trabalho previsto para a realização das atividades propostas.

Atividades	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5
Produto 1 - Plano de Trabalho:					
Reuniões DIEESE/NEAD em Brasília para discussão do Plano de Trabalho					
Elaboração e entrega do produto 1					
Produto 2 – Elaboração da identificação, caracterização e descrição das fontes e subfontes:					
Definição da estrutura do sistema e padronização (recortes)					
Elaboração do conteúdo do sistema (variáveis e fontes)					
Descrição das fontes e subfontes					
Reuniões DIEESE/NEAD em Brasília para discussão do Conteúdo do Sistema de Informações					
Elaboração e entrega do produto 2					
Produto 3.1 – Relatório parcial do desenvolvimento e implantação do sistema:					
Elaboração do conteúdo dos campos das variáveis e fontes					
Desenvolvimento do Sistema de Informações – elaboração da primeira versão do Documento de Especificação Funcional					
Elaboração e entrega do produto 3.1					
Produto 3.2 – Relatório – Relatório final, como sistema de informações sobre o meio rural implantado:					
Desenvolvimento do Sistema de Informações					
Realização dos testes e implantação do Sistema de Informações					
Disponibilização do Sistema de Informações na web					
Reuniões DIEESE/NEAD em Brasília para apresentação do Sistema de Informações					
Elaboração e entrega do produto 3.2					

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

PRODUTO 1 – Plano de Trabalho

- ✓ Elaboração e entrega ao NEAD do plano de trabalho contendo as etapas e fases previstas para o desenvolvimento do Sistema de Informações sobre o Meio Rural Brasileiro;
- ✓ Elaboração e entrega do plano de trabalho.

PRODUTO 2 – Elaboração da identificação, caracterização e descrição das fontes e subfontes

- ✓ Elaboração e entrega ao NEAD de relatório contendo o conteúdo e descrição final das fontes e subfontes do meio rural brasileiro com padronização previamente definida com equipe do NEAD. O relatório deverá conter ainda o levantamento completo das fontes e subfontes de informações disponíveis no Cadastro de Variáveis e Fontes relativo às informações já coletadas do Meio Rural Brasileiro.

PRODUTO 3.1 – Relatório parcial do desenvolvimento e implantação do sistema

- ✓ Relatório parcial, contendo proposta do sistema de informações sobre o meio rural brasileiro com visualização de campos/telas;
- ✓ Elaboração e entrega ao NEAD da primeira versão do Documento de Especificação Funcional (DEF) do sistema de informações sobre o meio rural brasileiro, com visualização de campos e telas.

PRODUTO 3.2 – Relatório final, com o sistema de informações sobre o meio rural implantado

- ✓ Relatório final, contendo desenho do sistema de informações sobre o meio rural brasileiro com visualização de campos/telas e sistema desenvolvido e implantado;
- ✓ Elaboração e entrega ao NEAD da versão final do DEF do sistema de informações sobre o meio rural brasileiro, com visualização de campos e telas;
- ✓ Entrega e disponibilização do sistema desenvolvido e implantado, com acesso pelo sítio do DIEESE e do NEAD, desde que providenciado pela equipe web do NEAD.