



Nome da Empresa: **DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ESTUDOS SÓCIOECONÔMICOS (DIEESE)**

PROJETO:

PROJETO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA BRA/IICA/03/005 – PARTICIPAÇÃO SOCIAL

NÚMERO DO CONTRATO: **206009**

TEMA: **SISTEMA DE INFORMAÇÕES**

OBJETIVO DA CONSULTORIA: **DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA, ESTUDOS, DIVULGAÇÃO E SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DAS NEGOCIAÇÕES COLETIVAS NO MEIO RURAL BRASILEIRO**

NÚMERO DE PRODUTOS ELABORADOS: **1/11**

PRODUTO 1 – PLANO DE TRABALHO

FEVEREIRO DE 2006

APRESENTAÇÃO

O presente plano de trabalho faz parte do “Projeto de Cooperação Técnica BRA/IICA/03/005 – Participação Social”, realizado através do Contrato de Prestação de Serviços entre o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA) e o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (DIEESE) (Contrato de Prestação de Serviços n. 206009), cujo objetivo é a elaboração de estudos, produção de material de divulgação condensando estatísticas e informações sobre o meio rural brasileiro, e desenvolvimento de sistema de acompanhamento de negociação coletiva no meio rural brasileiro.

Este primeiro produto, intitulado de *Plano de Trabalho* apresenta as etapas e fases previstas para o desenvolvimento das atividades previstas.

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

Produto 1: Plano de trabalho.

Produto 2: Proposta de estruturação de material de divulgação sobre o meio rural brasileiro (anúário do meio rural brasileiro) em meio impresso e em meio digital (CD-ROM).

Produto 3: Publicação, impressa e produção de CD-ROM do material de divulgação sobre o meio rural brasileiro.

Produto 3.1: Publicação do primeiro número do material de divulgação sobre o meio rural brasileiro, em versão impressa e em versão CD-ROM.

Produto 3.2: Publicação do segundo número do material de divulgação sobre o meio rural brasileiro, em versão impressa e em versão CD-ROM.

Produto 4: Elaboração de estudos sobre mercado de trabalho rural.

Produto 4.1: Elaboração da versão preliminar do estudo sobre mercado de trabalho rural.

Produto 4.2: Elaboração da versão final do estudo sobre mercado de trabalho rural.

Produto 5: Elaboração de estudo sobre os acordos coletivos da categoria canavieira em São Paulo, Pernambuco e Goiás.

Produto 5.1: Elaboração da versão preliminar do estudo sobre os acordos coletivos da categoria canavieira em São Paulo, Pernambuco e Goiás.

Produto 5.2: Elaboração da versão final do estudo sobre os acordos coletivos da categoria canavieira em São Paulo, Pernambuco e Goiás.

Produto 6: Desenvolvimento e implantação de sistema de acompanhamento de negociação coletiva para categorias profissionais selecionadas relacionadas ao meio rural.

Produto 6.1: Proposta de desenvolvimento e implantação do sistema, com visualização de campos/telas.

Produto 6.2: Relatório parcial da implantação do sistema.

Produto 6.3: Relatório final da implantação do sistema.

PLANO DE TRABALHO: PRAZOS E CRONOGRAMA

A consultoria deverá ser concluída em até 22 (vinte e dois meses), a contar da data de assinatura do contrato que se deu em 19 de janeiro de 2006. Apresenta-se, a seguir, o plano de trabalho com prazos e cronograma previsto para a realização das atividades do contrato de prestação de serviços.